

Приложение № 2 к приказу
№ 77/1 от 28.08.2021 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы
в МБОУ «СОШ № 1 п.Чири-Юрт Шалинского муниципального района»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Показатели	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор школы Арсанукаев С.К.
2	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители 1-х классов
3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители 5-х классов

4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Отчеты о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А., зам.дир.по УВР НК Арсанукаева М.А., зам. директора по ВР Сагаипова И.Ш., зам. директора по ИКТ Галаматова И.С.
5	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	январь 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А., зам.дир.по УВР НК Арсанукаева М.А.
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Зам.дир.по АХЧ Дудаев М.А.
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утверждённого и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Библиотекарь Базиева А.Х.
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по УВР Аналитическая справка зам. директора по ВР	Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А., Арсанукаева М.А., зам. директора

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			по ВР Сатилова И.Ш.
9	Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	октябрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Директор Арсанкуаев С.К.
10	Проектирование основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний	Рабочая группа
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А.

12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А.
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Декабрь, 2021года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор Арсанукаев С.К.
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации	Директор Арсанукаев С.К.
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь, 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Арсанукаев С.К.
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательных организаций	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор Арсанукаев С.К.
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной программы УУД образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А., зам дир.по УВР НК Арсанукаева М.А., зам. директора по ВР Сагаипова И.Ш.

	соответствия с требованиями новых ФГОС НОО				
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, <i>программы коррекционной работы</i> , в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, <i>программа коррекционной работы</i>	Зам. директора по УВР Ампужаева Л.А., зам. директора по ВР Сагаипова И.Ш.	
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, <i>программы коррекционной работы</i> ООО, на заседании педагогических советов	До 01.09.2022	Протоколы заседаний педагогических советов. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, <i>программы коррекционной работы</i> ООО	Директор Арсанжукаев С.К.	
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.	Зам. директора по УВР Ампужаева Л.А., зам. дир. по УВР НК Арсанжукаева М.А., зам. директора	

	НОО и ООО на 2022/23 учебный год		План внеурочной деятельности ООО	по ВР Сагаипова И.Ш.
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР Аммукаева Л.А., зам дир.по УВР НК Арсанукаева М.А.,зам. директора по ВР Сагаипова И.Ш.
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР Аммукаева Л.А., зам дир.по УВР НК Арсанукаева М.А.,зам. директора по ВР Сагаипова И.Ш.
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР Аммукаева Л.А., зам дир.по УВР НК Арсанукаева М.А., зам. директора по ВР Сагаипова И.Ш.
24	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР Аммукаева Л.А., зам. директора по ВР Сагаипова И.Ш.
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Зам. директора по УВР Аммукаева Л.А., зам дир.по УВР НК Арсанукаева М.А., зам. директора

	плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			по ВР Сагипова И.Ш.
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Зам. директора по УВР Ампукаева Д.А., Арсанукаева М.А., зам. директора по ВР Сагипова И.Ш.
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Зам. директора по УВР Ампукаева Д.А., зам. дир. по УВР НК Арсанукаева М.А., зам. директора по ВР Сагипова И.Ш.
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Зам. директора по УВР Ампукаева Д.А., зам. дир. по УВР НК Арсанукаева М.А., зам. директора по ВР Сагипова И.Ш.

29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Директор Арсанукаев С.К., Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А., зам. директора по ВР Сатайпова И.Ш.
30	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор Арсанукаев С.К.
31	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	Директор Арсанукаев С.К.
32	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,	Директор Арсанукаев С.К.

			Метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
33	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Зам. директора по УВР Ампукаева Д.А., зам. дир. по УВР НК Арсанукаева М.А.
34	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическими коллективами	В течение учебного года в соответствии с планами ЦМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ЦМО Протоколы заседаний РМО и ЦМО	Руководители школьных методических объединений
35	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога Аналитическая справка.	Педагог-психолог Мадаева С.Ш.
36	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	Зам. директора по УВР Ампукаева Д.А.
37	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Зам. директора по УВР Ампукаева Д.А., Арсанукаева М.А.

	по обновленным ФГОС НОО и ООО			
38	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Директор Арсанукаев С.К., Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А., зам.дир. по УВР НК Арсанукаева М.А.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
39	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка	Зам. директора по УВР Ампукаева Л.А., зам.дир НК Арсанукаева М.А.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
40	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов	Зам. директора по ИКТ Таламатова И.С.
41	Информирование родительской общестественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт школы, страницы в социальных сетях, информационные стенды	Классные руководители
42	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт школы, страницы в социальных сетях, информационные стенды	Зам. директора по ИКТ Таламатова И.С.

обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
...
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
...