

Приложение №1  
к приказу МУ «Отдел  
образования Шалинского  
муниципального района»  
от 10.04. 2024 г. № 39- ОД

**Дорожная карта по подготовке обучающихся образовательных организаций Шалинского муниципального района к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

| №                            | Мероприятие  | Срок           | Ответственные   | Планируемый результат | Срок сдачи отчетности |
|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Подготовительный этап</b> |  |                |   |                       |                       |
| 1.                           | Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году (далее – олимпиада)   | Апрель 2024 г. | МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»       | Приказ                | Апрель 2024 г.        |
| 2.                           | Назначение ответственного координатора олимпиады в Шалинском муниципальном районе и образовательных организациях (далее – ОО)<br>Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады | Апрель 2024 г. | Руководители органов управления образованием, руководители ОО | Приказ                | Апрель 2024 г.        |

|    |  |  |   |                     |                                    |
|----|--|--|---|---------------------|------------------------------------|
| 3. | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов | Апрель 2024 г.   | Касумова Х.С., и ОО   | Банк данных         | Апрель 2024 г.                     |
| 4. | Создание в Шалинском муниципальном районе рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде  | Апрель 2024 г.   | Касумова Х.С., заместители директоров по УВР в ОО                                       | Приказ              | Апрель 2024 г.                     |
| 5. | Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт   | Апрель 2024 г.   | Касумова Х.С., заместители директоров по УВР в ОО                                       | Приказ              | Апрель 2024 г.                     |
| 6. | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося  | Апрель-июнь 2024 г.  | Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО | Наличие ИОМ         | Июнь 2024 г.                       |
| 7. | Направление педагогов на теоретическую и практическую для работы с одаренными детьми (КПК, вебинары, семинары)   | Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Касумова Х.С., МОиН, ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской                   | Аналитический отчет | Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно |

|     |   |  |   |   |                   |
|-----|---|--|---|---|-------------------|
|     |   |  | Республики» (далее – ИРО ЧР), ЦОД «Ахмат»   |   |                   |
| 8.  | Разработка предметных дорожных карт и типовых образовательных программ для олимпиадной подготовки обучающихся в помощь педагогам-наставникам ОО       | Апрель 2024 г.   | ЦОД «Ахмат», педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО | Типовые программы и дорожные карты по шести предметам | Апрель 2024 г.    |
| 9.  | Тьюторское сопровождение педагогов-наставников ответственных за олимпиадную подготовку в муниципалитетах, в ОО  | В течение года   | ИРО ЧР, ЦОД «Ахмат»   | Вебинары, очные мероприятия                           | Ежемесячно        |
| 10. | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников  | Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Касумова Х.С., заместители директоров по УВР в ОО   | Аналитический отчет                                   | Ежеквартально     |
| 11. | Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года     | Касумова Х.С., заместители директоров по УВР в ОО   | Аналитический отчет                                   | Ежеквартально     |
| 12. | Методическое психолого-педагогическое сопровождение   | Ежеквартально  | ЦОД «Ахмат», педагоги-психологи в ОО  | Аналитический отчет                                   | Ежеквартально     |
| 13. | Участие всех участников образовательного процесса в   | 18 апреля-24 мая 2024 г.                                     | ЦОД «Ахмат», ответственный  | Отчет о количестве принявших участие в                | До 30 мая 2024 г. |

|                      |  |                          |  |                                |                          |
|----------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
|                      | пригласительном этапе олимпиады на платформе Сириус.Олимп  |                          | координатор в муниципалитете и ОО                                  | пригласительном этапе          |                          |
| <b>Школьный этап</b> |  |                          |  |                                |                          |
| 14.                  | Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу:<br>– приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 уч.г.»;<br>– протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Касумова Х.С., заместители директоров по УВР в ОО.                 | Приказы, протоколы             | Сентябрь 2024 г.         |
| 15.                  | Старт школьного этапа олимпиады  | Сентябрь-октябрь 2024 г. | МОиН, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Приказ                         | Сентябрь 2024 г.         |
| 16.                  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады   | Сентябрь-октябрь 2024 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете            | Аналитическая справка          | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
| 17.                  | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО   | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Касумова Х.С., ОО  | Размещенные на сайте протоколы | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
| 18.                  | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу  | Октябрь 2024 г.          | Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники               | Индивидуальные планы педагогов | Октябрь 2024 г.          |
| 19.                  | Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады  | Октябрь 2024 г.          | Заместители директора по УВР ОО                                    | Аналитический отчет, протоколы | Октябрь 2024 г.          |

| <b>Муниципальный этап</b> |   |                          |   |                                  |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 20.                       | Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу:<br>- приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2024-2025 уч.г.» | Сентябрь 2024 г.         | Касумова Х.С.,<br>и ОО  | Приказы                          | Ноябрь 2024 г.           |
| 21.                       | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады   | Сентябрь-октябрь 2024 г. | ЦОД «Ахмат»,<br>ответственный координатор в муниципалитете                | Аналитическая справка            | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
| 22.                       | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу                           | Ноябрь-декабрь 2024 г.   | Касумова Х.С.,<br>заместители директора по УВР<br>ОО, учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов   | Ноябрь-декабрь 2024 г.   |
| 23.                       | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета                             | Ноябрь-декабрь 2024 г.   | Касумова Х.С.   | Размещенные на сайте протоколы   | Ноябрь-декабрь 2024 г.   |
| 24.                       | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады  | Ноябрь-декабрь 2024 г.   | Касумова Х.С.   | Аналитическая справка, протоколы | Ноябрь-декабрь 2024 г.   |
| 25.                       | Подведение итогов и формирование списка участников регионального этапа олимпиады  | До 25 декабря 2024 г.    | ЦОД «Ахмат»,<br>ответственный координатор в муниципалитете                | Список участников, приказ        | До 25 декабря 2024 г.    |